ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ:- ಕಾಮಗಾರಿ Consultancy Services for Preparation of Detailed Project Report DPR for the 02 Work of Comprensive development of Maruthinagara 3rd main and cross roads and surrounding areas in Kempegowda ward no01 Comprensive development of roads and drains at Mathrulayout Someshwaranagara sharadanagara and surrounding area in ward no 04 of Yelahanka new town sub division ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- CBR : 24-002093 / 16-Aug-2023

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಆನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:31-12-2024ರವರೆಗಿನ ಸಿ.ಬಿ.ಆರ್.ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 004-21-000034 ಸಿ.ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ: CBR : 24-002093 / 16-Aug-2023 ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ

DPR ಸಮಲೋಚಕರ ಹೆಸರು	**RUDRAPRASAD CONSULT**	10% ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತದ ಎಫ್.ಡಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)
ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	495000.00	
ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆ ಮೊತ್ತ	49500.00	
ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟಾಯಿಸಿರುವ 10% ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	0.00	
ಬಿಲ್ಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	445500.00	
ಅಡಿಟ್ ರಿಕವರಿ	0.00	

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ 1ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.495000.00ಗಳ ಪೈಕಿ ಶಾಸನೀಯ ಕಟಾವಣೆಗಳು ರೂ.49500.00ಗಳು ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ ರೂ.445500.00ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ವಲಯ-2 ರವರನ್ನು ಕೋರಲು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
ಕಾರ್ಯಪಾಲನಾ ಅಭಿಯಂತರರು,
Yelahanka Division
Bengaluru North City Corporation

ಪು.ತ.ನೋ

ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿವರಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- DPR for the 02 works under P-3075 grants in Yelahanka Division Yelahanka zone Pkg-7 J comprehensive development of roads of Maruthi nagara across Real Kempegowda w-1 ② comprehensive development of roads at Mathura layout, Someshwara nagar, Shanadeenagar in ward 4 Yelahanka New town sub division

ವಿಭಾಗ :- ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ:- ಉಪನಗರ

ವಾರ್ಡ್:- 04

ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿವರ:- 1st and Final Bill

ಕ್ರಸಂ.	ಅಂಶಗಳು	ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿವರಗಳ
1.	ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ	Enclosed in original file
2.	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ	500Lakhs
3.	ಪೂರಕ ನಕ್ಷೆ (cross section) ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ DPR ಸ್ಥಳ ವಿವರಣೆ	Enclosed in original file
4.	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	Enclosed
5.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ	
6.	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ	NA
7.	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
8.	ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ PRO, IT ರವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು	Quotation Enclosed
9.	ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನುಮೋದಿತ ದಾಖಲೆಗಳು	Single Source
10.	ದರ ಸಂಧಾನ	NA
11.	ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ವಿಸ್ತರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳು	
12.	Bank Gurantee /EMD/Solvency ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು	Enclosed
13.	ಏಕೈಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಿರ್ಣಯಗಳು	—
14.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ:	03

	Rejected:-	Nil
	Qualified:-	03
	L1 %	M/s Rudraprasad Constructions
15.	Technical bid ವಿವರಗಳು	Quotation Enclosed
16.	Financial bid ವಿವರಗಳು	
17.	LOA, AG ಇತ್ಯಾದಿ	Enclosed
18.	ಕಾರ್ಯದೇಶ, ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು Schedule-B	Enclosed
19.	ಕಾರ್ಯದೇಶದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ EOT ಪಡೆದಿರುವ ದಾಖಲೆ	NA
20.	Geo tag Photos work Before/progress /Work After	NA
21.	ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು PMC/third party	
22.	EIRL/workslip ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರಗಳು	
23.	Modify /revised estimate ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರಗಳು	
24.	Change of place ಅನುಮೋದನೆ	
25.	ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಪಟ (Road history/Borewell register /lead chart	
26.	Compelition certificate	Enclosed
27.	ಪಾವತಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ	—
28.	ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆ ಲಗತ್ತಿಸುವ ಕುರಿತು	—
29.	Royalty statement	NA
30	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ 1. ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೃಢೀಕರಣ 2. ಚೆಕ್ ಮೆಸರ್‌ಮೆಂಟ್ 3. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ / ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ. 4. ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಪ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆ) ಆಗದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ.	Enclosed

31	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ / ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ / ಇನ್ನಿತರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ.	ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ
32	ಇತರೆ	—

Executive Engineer
Yelahanka Division
Bengaluru North City Corporation

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬೆಂ.ಉ.ನ.ಪಾ. ವ-2

13/2